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N. lavorazioni

1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

1.1 Allestimento del cantiere

2 OPERE EDILI

2.1 massetti

2.2 tramezzature

2.3 pavimentazioni interne

2.4 rivestimenti e tinteggi

2.5 infissi interni

2.6 controsoffitti

3 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

3.1 impianti elettrici e illuminazione

3.2 impianti speciali

3.3 quadri elettrici

4 IMPIANTI MECCANICI E IDRICI

4.1 impianto climatizzazione e aeraulico

4.2 impianto antincendio

4.3 impianto idrico sanitario e scarichi reflui

4.4 impianto gas tecnici e azoto liquido

5 FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE

5.1 fornitura e installazione arredi

5.2 fornitura e installazione attrezzature

6 SMOBILIZZO DI CANTIERE

6.1 smobilizzo di cantiere

4 5 6

6 mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 

1 2 3

Cronoprogramma dei Lavori




