

**DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE****TIPOLOGIA:Aggiudicazione**

OGGETTO:PNRR Missione 6 C1 – Centrali Operative Territoriali (COT). Approvazione PFTE. Recepimento Esiti Gara AQ Appalto Integrato Invitalia. Attivazione ODA e Contratti Specifici per appalto integrato.

Sull'argomento in oggetto, il Direttore dell' **Area Gestione Tecnica** Dr.ing. Carlo Ieva, a seguito dell'istruttoria effettuata dal medesimo anche in qualità di responsabile unico del procedimento sulla base della relazione formulata dal Dirigente Proponente dott.ssa Nuziana Losito, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:

- Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 07/02/2022 n.98;

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n.688 del 11.05.2022, la Regione Puglia ha approvato la rete dell'assistenza territoriale, in attuazione del PNRR - Missione 6 "Salute" - Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" e Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale";
- con D.G.R. n. 763 del 26.05.2022 la Regione Puglia ha approvato il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), strumento di programmazione per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR (art. 56 del D.L.n. 77/2021, conv. con L. n. 108/2021) e l'allegatocronoprogramma che prevede un'Action Plan;
- con D.G.R. n. 1023 del 19.07.2022 è stato approvato il Provvedimento di delega amministrativa al fine dell'assunzione in capo all'ASL BT del ruolo di "Soggetto attuatore esterno", con riferimento alle attività indicate nell'Allegato A al medesimo provvedimento;
- con determine n. 1555 del 25/03/2022 e 4565 del 26/09/2023 sono stati individuati i RUP della Missione "M6.C1" e "M6.C2" e l'ASL BT per il tramite dei medesimi ha candidato gli interventi di cui alle schede Agenas validate dalla Regione Puglia e agli atti d'ufficio dell'Area Gestione Tecnica;
- con delibera della Direttrice Generale n. 679 del 15/06/2002 l'ASL BT ha delegato INVITALIA, quale Centrale di Committenza, a procedere, in qualità di stazione appaltante, all'indizione e all'aggiudicazione delle procedure aperte per la conclusione di "Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria SERVIZI e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali operative Territoriali e Ospedali Sicuri;



- La procedura è stata suddivisa da INVITALIA S.p.A. in lotti geografici, ciascuno dei quali ripartito in 5 sub-lotti prestazionali:
 - **sub-lotto prestazionale 1:** Servizi tecnici di Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - **sub-lotto prestazionale 2:** Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
 - **sub-lotto prestazionale 3: Lavori;**
 - **sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato** sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
 - **sub-lotto prestazionale 5:** Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale;
- All'interno di ciascun lotto geografico e per ciascun sub-lotto prestazionale, gli interventi sono stati raggruppati in "cluster";

Dato atto che

- con nota "r_puglia/AOO_005/PROT/17/05/2023/0003832" – risultante agli atti dell'AGT - il competente Ufficio della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie del Dipartimento Politiche per la Promozione della Salute e del Benessere Animale, della Regione Puglia, ha notificato che "[...] in riferimento all'intervento 1.2 COT *Implementazione* giova ricordare che la sottoscrizione dei contratti dei lavori deve essere effettuata entro il 30/06/2023 [...]"
- il target europeo che con riferimento alle Centrali operative territoriali (COT) stabilisce che devono essere pienamente funzionanti entro il primo trimestre del 2024;

Dato atto inoltre che

- per la realizzazione degli interventi in questione - ci si è valse dell' istituto del c.d. "appalto integrato" - che affida la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere ad un singolo operatore economico, secondo la disciplina in deroga prevista dal disposto di cui all'art. 59 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalle leggi n. 55 del 14 giugno 2019 e n. 108 del 29 luglio 2021;
- con provvedimento AQ1 n. 0326878 del 10/11/2022 Invitalia ha aggiudicato il Sub Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici con riferimento a tutti gli interventi individuati nella detta delibera di delega, tra cui rientrano anche gli interventi di implementazione delle Centrali operative territoriali (**cluster AQ1 - PUGLIA 1 – 14**) meglio individuati nel prospetto qui di seguito riportato e affidati a dalla R.T.P.CONsulTEC SOC. COOP. (Capogruppo) XALER ENGINEERING DE VENUTO E ASSOCIATI:

Intervento	CUP	CIG derivato	RUP
Cot Margherita di Savoia	C35F22000700006	966384592B	Ing. Carlo Ieva
Cot Minervino Murge- nuova realizzazione	C42C22000150006	96639385EB	Ing. Carlo Ieva
Cot Trani	C72C22000140006	9663965C31	Ing. Carlo Ieva
Cot Andria	C85F22000620006	9663994422	Ing. Carlo Ieva
Cot Barletta	C95F22001800006	96640144A3	Ing. Carlo Ieva



Richiamata la delibera della Direttrice Generale n. 765 dell'8/05/2023, con la quale aderendo al suddetto AQ1 n. 0326878 del 10/11/2022 si recepiscono gli esiti di gara e si autorizzava la stipula dei contratti specifici con la R.T.P. CONSULTEC SOC. COOP. (Capogruppo) XALER ENGINEERING DE VENUTO E ASSOCIATI per l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) delle COT come sopra indicate;

Preso atto

- che l'affidatario, con nota pec acquisita al protocollo generale al progressivo n. 0048714 del 20/06/2023 ha consegnato la documentazione progettuale del PFTE, completa in tutti gli elaborati previsti;
- delle *"Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC"* (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108) predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibilità;

VISTI i singoli Progetti di Fattibilità Tecnico Economica, agli atti della scrivente AGT costituiti dai seguenti elaborati:

Elenco elaborati COT ANDRIA

- 0.1 Elenco Elaborati
- 1.1 relazione generale
- 1.2 relazione tecnica generale
- 1.3 relazione tecnica specialistica - impianto elettrico
- 1.4 relazione tecnica specialistica - impianto clima
- 1.5 relazione tecnica specialistica - impianto idrico / fognante / acs
- 1.6 Documentazione fotografica dello stato dei luoghi
- 1.7 relazione di sostenibilità dell'opera (CAM + DNSH)
- 1.8 calcoli illuminotecnici
- 1.9 relazione tecnica di calcolo dispersioni invernali e rientrate estive
- 1.10 relazione D.M. 26/06/2015 - requisiti minimi
- 2.1 elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
- 2.2 computo estimativo dell'opera
- 2.3 stima dei costi della sicurezza
- 2.4 quadro di incidenza della manodopera
- 2.5 quadro economico di progetto
- 2.6 schema di contratto
- 2.7 capitolato speciale d'appalto
- 2.8 cronoprogramma
- 2.9 piano di sicurezza e di coordinamento
- 2.10 piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- 3.1 inquadramento territoriale urbanistico e catastale
- 3.2 stato di fatto - piante
- 3.3 progetto - piante
- 3.4 progetto - layout
- 3.5 progetto - demolizioni e ricostruzioni
- 3.6 progetto - impianto elettrico - planimetrie utilizzatori
- 3.7 progetto - impianto elettrico - schema quadri
- 3.8 progetto - impianto idrico-fognante - acs
- 3.9 progetto - impianto climatizzazione - planimetrie
- 3.10 progetto - impianto climatizzazione - schema impianto
- 3.11 progetto - impianto ventilazione meccanica controllata

Elenco elaborati COT BARLETTA

- 0.1 Elenco Elaborati
- 1.1 relazione generale
- 1.2 relazione tecnica generale
- 1.3 relazione tecnica specialistica - impianto elettrico
- 1.4 relazione tecnica specialistica - impianto clima
- 1.5 relazione tecnica specialistica - impianto idrico / fognante / acs



- 1.6 Documentazione fotografica dello stato dei luoghi
- 1.7 relazione di sostenibilità dell'opera (CAM + DNSH)
- 1.8 calcoli illuminotecnici
- 1.9 relazione tecnica di calcolo dispersioni invernali e rientrate estive
- 1.10 relazione D.M. 26/06/2015 - requisiti minimi
- 2.1 elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
- 2.2 computo estimativo dell'opera
- 2.3 stima dei costi della sicurezza
- 2.4 quadro di incidenza della manodopera
- 2.5 quadro economico di progetto
- 2.6 schema di contratto
- 2.7 capitolato speciale d'appalto
- 2.8 cronoprogramma
- 2.9 piano di sicurezza e di coordinamento
- 2.10 piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- 3.1 inquadramento territoriale urbanistico e catastale
- 3.2 stato di fatto - piante
- 3.3 progetto - piante
- 3.4 progetto - layout
- 3.5 progetto - demolizioni e ricostruzioni
- 3.6 progetto - impianto elettrico - planimetrie utilizzatori
- 3.7 progetto - impianto elettrico - schema quadri
- 3.8 progetto - impianto idrico-fognante - acs
- 3.9 progetto - impianto climatizzazione - planimetrie
- 3.10 progetto - impianto climatizzazione - schema impianto

Elenco elaborati COT MINERVINO M.

- 0.1 Elenco Elaborati
- 1.1 relazione generale
- 1.2 relazione tecnica generale
- 1.3 relazione tecnica specialistica - impianto elettrico
- 1.4 relazione tecnica specialistica - impianto clima
- 1.5 relazione tecnica specialistica - impianto idrico / fognante / acs
- 1.6 Documentazione fotografica dello stato dei luoghi
- 1.7 relazione di sostenibilità dell'opera (CAM + DNSH)
- 1.8 calcoli illuminotecnici
- 1.9 relazione tecnica di calcolo dispersioni invernali e rientrate estive
- 1.10 relazione D.M. 26/06/2015 - requisiti minimi
- 2.1 elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
- 2.2 computo estimativo dell'opera
- 2.3 stima dei costi della sicurezza
- 2.4 quadro di incidenza della manodopera
- 2.5 quadro economico di progetto
- 2.6 schema di contratto
- 2.7 capitolato speciale d'appalto
- 2.8 cronoprogramma
- 2.9 piano di sicurezza e di coordinamento
- 2.10 piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- 3.1 inquadramento territoriale urbanistico e catastale
- 3.2 stato di fatto - piante
- 3.3 progetto - piante
- 3.4 progetto - layout
- 3.5 progetto - demolizioni e ricostruzioni
- 3.6 progetto - impianto elettrico - planimetrie utilizzatori
- 3.7 progetto - impianto elettrico - schema quadri
- 3.8 progetto - impianto idrico-fognante - acs
- 3.9 progetto - impianto climatizzazione - planimetrie
- 3.10 progetto - impianto climatizzazione - schema impianto
- 3.11 progetto - impianto ventilazione meccanica controllata



Elenco elaborati COT MARGHERITADI SAVOIA

- 0.1 Elenco Elaborati
- 1.1 relazione generale
- 1.2 relazione tecnica generale
- 1.3 relazione tecnica specialistica - impianto elettrico
- 1.4 relazione tecnica specialistica - impianto clima
- 1.5 relazione tecnica specialistica - impianto idrico / fognante / acs
- 1.6 Documentazione fotografica dello stato dei luoghi
- 1.7 relazione di sostenibilità dell'opera (CAM + DNSH)
- 1.8 calcoli illuminotecnici
- 1.9 relazione tecnica di calcolo dispersioni invernali e rientrate estive
- 1.10 relazione D.M. 26/06/2015 - requisiti minimi
- 2.1 elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
- 2.2 computo estimativo dell'opera
- 2.3 stima dei costi della sicurezza
- 2.4 quadro di incidenza della manodopera
- 2.5 quadro economico di progetto
- 2.6 schema di contratto
- 2.7 capitolato speciale d'appalto
- 2.8 cronoprogramma
- 2.9 piano di sicurezza e di coordinamento
- 2.10 piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- 3.1 inquadramento territoriale urbanistico e catastale
- 3.2 progetto - piante, prospetti e sezioni
- 3.3 progetto - layout
- 3.4 progetto - impianto elettrico - planimetrie utilizzatori
- 3.5 progetto - impianto elettrico - schema quadri
- 3.6 progetto - impianto idrico-fognante - acs
- 3.7 progetto - impianto climatizzazione - planimetrie
- 3.8 progetto - impianto climatizzazione - schema impianto
- 4.1 Relazione geologica
- 4.2 Relazione generale e tabulati di calcolo
- 4.3 Relazione geotecnica
- 4.4 Relazione caratteristiche dei materiali
- 4.5 Carpenteria fondazioni
- 4.6 Carpenteria copertura
- 4.7 Tabulati di calcolo

Elenco elaborati COT TRANI

- 0.1 Elenco Elaborati
- 1.1 relazione generale
- 1.2 relazione tecnica generale
- 1.3 relazione tecnica specialistica - impianto elettrico
- 1.4 relazione tecnica specialistica - impianto clima
- 1.5 relazione tecnica specialistica - impianto idrico / fognante / acs
- 1.6 Documentazione fotografica dello stato dei luoghi
- 1.7 relazione di sostenibilità dell'opera (CAM + DNSH)
- 1.8 calcoli illuminotecnici
- 1.9 relazione tecnica di calcolo dispersioni invernali e rientrate estive
- 1.10 relazione D.M. 26/06/2015 - requisiti minimi
- 2.1 elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
- 2.2 computo estimativo dell'opera
- 2.3 stima dei costi della sicurezza
- 2.4 quadro di incidenza della manodopera
- 2.5 quadro economico di progetto
- 2.6 schema di contratto
- 2.7 capitolato speciale d'appalto
- 2.8 cronoprogramma
- 2.9 piano di sicurezza e di coordinamento
- 2.10 piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti



- 3.1 inquadramento territoriale urbanistico e catastale
- 3.2 stato di fatto - piante
- 3.3 progetto - piante
- 3.4 progetto - layout
- 3.5 progetto - demolizioni e ricostruzioni
- 3.6 progetto - impianto elettrico - planimetrie utilizzatori
- 3.7 progetto - impianto elettrico - schema quadri
- 3.8 progetto - impianto idrico-fognante - acs
- 3.9 progetto - impianto climatizzazione - planimetrie
- 3.10 progetto - impianto climatizzazione - schema impianto

VISTI i relativi Quadri economici inclusi nei PFTE di cui alla nota acquisita al protocollo succitata, come di seguito riportati:

Centrale Operativa Territoriale Andria			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
IMPORTO DEI LAVORI			
A.1) Importo dei lavori	€	132.894,36	
A.2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2.445,59	
Totale importo lavori	€	135.339,95	135.339,95
Totale lavori a base d'asta		132.894,36	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1) Imprevisti	€	739,49	
B.2) Acquisto aree e/o immobili - importo non rendicontabile	€	0,00	
B.3) Attrezzature,arredi,forniture	€	2.313,00	
B.4) Indagini	€	0,00	
B.5) Progettazione, D.L., collaudo,verifiche		40.110,42	
B.5.a) Progettazione PFTE e progettazione esecutiva	€	23.769,48	
B.5.b) Supporto al RUP	€	0,00	
B.5.c) Verifica del progetto (art.26,d.lgs.50/2016)	€	0,00	
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo,statico,tecnico funzionale degli impianti)	€	2.706,80	
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	12.091,43	
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	1.542,71	
B.6) Accantonamenti	€	3.789,52	
B.6.a) Art. 113 esclusa la quota del 20% dei beni strumentali	€	2.165,44	
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	€	270,68	
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA INCLUSA)	€	1.353,40	
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	0,00	
B.7) Allacci	€	0,00	
B.8) IVA al 22%	€	39.270,63	
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	€	29.937,48	
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	€	508,86	
B.8.c) IVA su indagini	€	0,00	
B.8.d) IVA su spese tecniche	€	8.824,29	
Totale Somme a disposizione	€	86.223,05	86.223,05
Totale generale	€		221.563,00
Centrale Operativa Territoriale Barletta			



QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
IMPORTO DEI LAVORI		
A.1) Importo dei lavori	€	132.916,87
A.2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2.445,59
Totale importo lavori	€	135.362,46
Totale lavori a base d'asta		132.916,87
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1) Imprevisti	€	715,99
B.2) Acquisto aree e/o immobili - importo non rendicontabile	€	0,00
B.3) Attrezzature,arredi,forniture	€	2.313,00
B.4) Indagini	€	0,00
B.5) Progettazione, D.L., collaudo,verifiche	€	40.110,89
B.5.a) Progettazione PFTE e progettazione esecutiva	€	23.769,48
B.5.b) Supporto al RUP	€	0,00
B.5.c) Verifica del progetto (art.26,d.lgs.50/2016)	€	0,00
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo,statico,tecnico funzionale degli impianti)	€	2.707,25
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	12.091,43
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	1.542,73
B.6) Accantonamenti	€	3.790,15
B.6.a) Art. 113 esclusa la quota del 20% dei beni strumentali	€	2.165,80
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	€	270,72
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA INCLUSA)	€	1.353,62
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	0,00
B.7) Allacci	€	0,00
B.8) IVA al 22%	€	39.270,51
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	€	29.937,26
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	€	508,86
B.8.c) IVA su indagini	€	0,00
B.8.d) IVA su spese tecniche	€	8.824,39
Totale Somme a disposizione	€	86.200,54
Totale generale	€	221.563,00

Centrale Operativa Territoriale Minervino Murge		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
IMPORTO DEI LAVORI		
A.1) Importo dei lavori	€	131.660,23
A.2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3.540,58
Totale importo lavori	€	135.200,81
Totale lavori a base d'asta		131.660,23
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1) Imprevisti	€	884,71
B.2) Acquisto aree e/o immobili - importo non rendicontabile	€	0,00
B.3) Attrezzature,arredi,forniture	€	2.313,00
B.4) Indagini	€	0,00



B.5) Progettazione, D.L., collaudo,verifiche	€	40.107,52	
B.5.a) Progettazione PFTE e progettazione esecutiva	€	23.769,48	
B.5.b) Supporto al RUP	€	0,00	
B.5.c) Verifica del progetto (art.26,d.lgs.50/2016)	€	0,00	
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo,statico,tecnico funzionale degli impianti)	€	2.704,02	
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	12.091,43	
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	1.542,60	
B.6) Accontamenti	€	3.785,62	
B.6.a) Art. 113 esclusa la quota del 20% dei beni strumentali	€	2.163,21	
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	€	270,40	
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA INCLUSA)	€	1.352,01	
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	0,00	
B.7) Allacci	€	0,00	
B.8) IVA al 22%		39.271,33	
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	€	29.938,81	
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	€	508,86	
B.8.c) IVA su indagini	€	0,00	
B.8.d) IVA su spese tecniche	€	8.823,66	
Totale Somme a disposizione	€	86.362,19	86.362,19
Totale generale	€		221.563,00

Centrale Operativa Territoriale Margherita di Savoia			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
IMPORTO DEI LAVORI			
A.1) Importo dei lavori	€	128.944,52	
A.2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	4.565,21	
Totale importo lavori	€	133.509,73	133.509,73
Totale lavori a base d'asta	€	128.944,52	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1) Imprevisti	€	1.005,11	
B.2) Acquisto aree e/o immobili - importo non rendicontabile	€	0,00	
B.3) Attrezzature,arredi,forniture	€	1.867,00	
B.4) Indagini	€	3.409,20	
B.5) Progettazione, D.L., collaudo,verifiche	€	43.533,72	
B.5.a) Progettazione PFTE e progettazione esecutiva	€	20.027,97	
B.5.b) Supporto al RUP	€	0,00	
B.5.c) Verifica del progetto (art.26,d.lgs.50/2016)	€	7.176,93	
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo,statico,tecnico funzionale degli impianti)	€	2.670,41	
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	11.984,04	



B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	1.674,37	
B.6) Accontonamenti	€	3.738,58	
B.6.a) Art. 113 esclusa la quota del 20% dei beni strumentali	€	2.136,33	
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	€	267,04	
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA INCLUSA)	€	1.335,21	
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	0,00	
B.7) Allacci	€	10.000,00	
B.8) IVA al 10%	€	24.189,66	
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	€	13.451,48	
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	€	410,74	
B.8.c) IVA su indagini	€	750,02	
B.8.d) IVA su spese tecniche	€	9.577,42	
Totale Somme a disposizione	€	87.743,27	87.743,27
Totale generale	€		221.253,00

Centrale Operativa Territoriale Trani			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
IMPORTO DEI LAVORI			
A.1) Importo dei lavori	€	132.870,98	
A.2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2.445,59	
Totale importo lavori	€	135.316,57	135.316,57
Totale lavori a base d'asta	€	132.870,98	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1) Imprevisti	€	763,89	
B.2) Acquisto aree e/o immobili - importo non rendicontabile	€	0,00	
B.3) Attrezzature,arredi,forniture	€	2.313,00	
B.4) Indagini	€	0,00	
B.5) Progettazione, D.L., collaudo,verifiche		40.109,93	
B.5.a) Progettazione PFTE e progettazione esecutiva	€	23.769,48	
B.5.b) Supporto al RUP	€	0,00	
B.5.c) Verifica del progetto (art.26,d.lgs.50/2016)	€	0,00	
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo,statico,tecnico funzionale degli impianti)	€	2.706,33	
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	12.091,43	
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	1.542,69	
B.6) Accontonamenti	€	3.788,86	
B.6.a) Art. 113 esclusa la quota del 20% dei beni strumentali	€	2.165,07	
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	€	270,63	
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA INCLUSA)	€	1.353,17	
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	0,00	
B.7) Allacci	€	0,00	
B.8) IVA al 22%	€	39.270,75	



B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	€	29.937,70	
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	€	508,86	
B.8.c) IVA su indagini	€	0,00	
B.8.d) IVA su spese tecniche	€	8.824,18	
Totale Somme a disposizione	€	86.246,43	86.246,43
Totale generale	€		221.563,00

Precisato che il Rup, ing. Carlo leva ha provveduto alla verifica ai fini della validazione degli elaborati di progetto ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle "Linee Guida del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base d'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC", ritenendoli adeguati per il proseguimento della procedura come risulta dalla documentazione sottoscritta dallo stesso – Verbale di validazione -, depositata agli atti di ufficio;

Considerato altresì che:

- con provvedimento AQ1 n. 0326899 del 10/11/2022 INVITALIA ha aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 10 Puglia, il Sub Lotto Prestazionale 4 Appalto integrato, (CIG master 9326798D2E) con riferimento a tutti gli interventi individuati nella delibera di delega, tra cui rientrano anche **gli interventi di implementazione delle Centrali Operative Territoriali** (cluster AQ1 - PUGLIA 1 – 14), in favore del CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l, con ribasso percentuale del 15%;
- risulta necessario procedere all'emissione degli Ordini di Attivazione (ODA) e alla stipula dei relativi Contratti Specifici relativi al sub-lotto 4 "Appalto integrato ", nel rispetto delle indicazioni procedurali fornite da INVITALIA S.p.A. e nel rispetto delle tempistiche di cui alla nota regionale in premessa richiamata che si ricorda restano fissate a tutto il 30/06/2023;
- gli importi dei contratti specifici sono stati determinati in relazione ai valori dei Quadri economici prodotti, sui quali il Rup ha calcolato, ai sensi del DM 17/06/2016, i compensi per la progettazione esecutiva e applicato il suddetto ribasso di gara del 15% dell'appalto integrato;
- quindi gli importi contrattuali sono così determinati e sono stati acquisiti i relativi CIG DERIVATI

Centrale Operativa Territoriale Margherita di Savoia CIG 9904329ED6			
	Valore (€)	Ribasso unico percentuale offerto dall'operatore	Importo aggiudicato (€)
Importo dei lavori	128.944,52 €	15%	109.602,84 €
Oneri Sicurezza	4.565,21 €	-	4.565,21 €
Compenso per la progettazione esecutiva (ai sensi del DM 17/06/2016)	7.195,59 €	15%	6.116,25 €
Spese ed oneri accessori	719,56 €	15%	611,63 €
Tot.			120.895,93 €

Centrale Operativa Territoriale Minervino Murge CIG 990439447D			
	Valore (€)	Ribasso unico percentuale offerto dall'operatore	Importo aggiudicato (€)
Importo dei lavori	131.660,23 €	15%	111.911,20 €
Oneri Sicurezza	3.540,58 €	-	3.540,58 €
Compenso per la progettazione esecutiva (ai sensi del DM 17/06/2016)	8.051,66 €	15%	6.843,91 €
Spese ed oneri accessori	805,17 €	15%	684,39 €



Tot.			122.980,08 €
Centrale Operativa Territoriale Trani CIG 9904463D6B			
	Valore (€)	Ribasso unico percentuale offerto dall'operatore	Importo aggiudicato (€)
Importo dei lavori	132.870,98 €	15%	112.940,33 €
Oneri Sicurezza	2.445,59 €	-	2.445,59 €
Compenso per la progettazione esecutiva (ai sensi del DM 17/06/2016)	7.806,75 €	15%	6.635,74 €
Spese ed oneri accessori	780,68 €	15%	663,58 €
Tot.			122.685,24 €
Centrale Operativa Territoriale Andria CIG 99045060EB			
	Valore (€)	Ribasso unico percentuale offerto dall'operatore	Importo aggiudicato (€)
Importo dei lavori	132.894,36 €	15%	112.960,21 €
Oneri Sicurezza	2.445,59 €	-	2.445,59 €
Compenso per la progettazione esecutiva (ai sensi del DM 17/06/2016)	8.078,72 €	15%	6.866,91 €
Spese ed oneri accessori	807,87 €	15%	686,69 €
Tot.			122.959,40 €
Centrale Operativa Territoriale Barletta CIG 99045694E7			
	Valore (€)	Ribasso unico percentuale offerto dall'operatore	Importo aggiudicato (€)
Importo dei lavori	132.916,87 €	15%	112.979,34 €
Oneri Sicurezza	2.445,59 €	-	2.445,59 €
Compenso per la progettazione esecutiva (ai sensi del DM 17/06/2016)	8.071,00 €	15%	6.860,35 €
Spese ed oneri accessori	807,10 €	-	686,03 €
Tot.			122.971,31 €
		Importo contrattuale totale	612.491,96€

Evidenziato, infine, che:

- il presente provvedimento viene emanato nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina nell'ambito del PNRR, ed in particolare, sulle condizioni da adottare al fine di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 852/2020, in coerenza con i principi e gli obblighi relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, e nel rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, Gender Equality e tutela dei diversamente abili;
- il presente provvedimento viene emanato nel rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea (UE), del principio di addizionalità e del divieto di doppio finanziamento secondo quanto disciplinato nei Regolamenti UE/EURATOM n. 1046/2018/1046 e UE n. 241/2021, nonché coerentemente con quanto previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) della Regione Puglia;



“I sottoscritti dichiarano l’inesistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura contenuta nell’art. 5 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.

Tanto premesso, si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento indicato in oggetto e di cui ognuno, nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale, nonché la conformità alle risultanze istruttorie

Il responsabile del procedimento
F.to ing. Carlo Ieva

Il Dirigente Proponente
F.to dott.ssa Nuziana Losito

Il Direttore dell'Area / Struttura
F.to ing. Carlo Ieva

LA DIRETTRICE GENERALE

Sulla base dell’istruttoria e della proposta dell’Area/Struttura competente

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le rispettive competenze;

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati:

Di approvare i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica relativi ai gli interventi di implementazione delle Centrali Operative Territoriali, finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 C1, come descritti in premessa con i relativi quadri economici trasmessi dalla R.T.P.CONSUMTEC SOC. COOP. (Capogruppo) XALER ENGINEERING DE VENUTO E ASSOCIATI, con nota in atti protocollo al n. 0048714 del 20.06.2023;

Di dare atto che INVITALIA, ha aggiudicato la “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.lgs.n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri di cui al lotto geografico 10 Puglia sub-lotto prestazionale 4 – “lavori per appalto integrato” e che pertanto risulta individuato l’operatore economico per la progettazione esecutiva e la relativa esecuzione delle opere;

Di recepire gli esiti della gara di Invitalia spa di cui al provvedimento di aggiudicazione AQ1 n. 0326899 del 10/11/2022 nell’ambito del Lotto Geografico n. 10 Puglia e del Sub Lotto Prestazionale 4 Appalto integrato per la realizzazione degli interventi di implementazione delle Centrali operative territoriali di seguito indicate:



Intervento	CUP	RUP
Cot Margherita di Savoia	C35F22000700006	Ing. Carlo Ieva
Cot Minervino Murge	C42C22000150006	Ing. Carlo Ieva
Cot Trani	C72C22000140006	Ing. Carlo Ieva
Cot Andria	C85F22000620006	Ing. Carlo Ieva
Cot Barletta	C95F22001800006	Ing. Carlo Ieva

Di dare atto che il cluster AQ1 PUGLIA 1-14 è stato affidato al CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l con ribasso percentuale del 15%;

Di autorizzare l'emissione degli Ordini di Attivazione (ODA) delegando il Direttore dell'Area Tecnica alla sottoscrizione e di procedere successivamente alla stipula dei relativi Contratti Specifici relativi al sub-lotto 4 "Appalto integrato", nel rispetto delle indicazioni procedurali fornite da INVITALIA S.p.A. e nel rispetto delle tempistiche previste dal CIS della Regione Puglia;

Di dare atto che l'impegno di spesa complessivo del presente atto è quello della somma dei quadri economici che ammonta ad € 1.107.505,00, iva inclusa, e che risulta finanziato con fondi PNRR Missione 6 e con il FOI;

Di Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

Di conferire immediata esecuzione al presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 quater della legge 241/90;

Anno di competenza	Importo	Numero conto	CIG
2023	553.752,50 €	02010000005	99045060EB
2024	553.752,50 €	02010000005	99045060EB
Aggregati di spesa			Ufficio competente
			Area Gestione Tecnica

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Ivan VIGGIANO

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Alessandro SCELZI

LA DIRETTRICE GENERALE
F.to Dott.ssa Tiziana DIMATTEO

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento



IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Annamaria Volpe



SEGRETERIA DELIBERE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di adozione.

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Annamaria Volpe

ALLEGATI