



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
PIAZZA G. CESARE, 11
70124 BARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 252 del 06/12/2024
UOC AREA GESTIONE TECNICA

Proposta Numero 2297/24

**OGGETTO: PNRR - RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (PROGETTI IN ESSERE EX ART. 2, DL 34/2020).
“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL PADIGLIONE INFETTIVI DEL PEDIATRICO GIOVANNI XXIII PER
POTENZIAMENTO DI POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19
(FASE 2)”. LIQUIDAZIONE I SAL. CHIAVE CONTABILE: PNRR-DL34-FAB32-GXXIII.**

Con la sottoscrizione in calce, i firmatari dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

FIRMATO DIGITALMENTE DA

REDATTORE - BIANCO MARIA
RESP PROCEDIMENTO - BIANCO MARIA
DIRIGENTE - FORTE CLAUDIO
DIRETTORE - FORTE CLAUDIO

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* dell’azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, decorrenti dal 06/12/2024



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
PIAZZA G. CESARE, 11
70124 BARI

Premesso che:

- l'Art.2 del D.L. n.34 del 19.05.2020, convertito in L. n.77/2020, ha disposto che le Regioni e le Province Autonome adottino un "*Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19*" (di seguito "*Piano di riorganizzazione*") volto a fronteggiare adeguatamente la pandemia in corso;
- con Deliberazione n.1079 del 09.07.2020 la Giunta della Regione Puglia ha approvato il relativo "*Piano di riorganizzazione*" convalidato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale registrato alla Corte dei Conti con n.1674 il 24.07.2020;
- con Deliberazione n.990 del 08.09.2021 è stato disposto di:
 - 1) *di prendere atto del Decreto Direttoriale del Ministero della Salute, registrato al n.2218 del 30.07.2021 della Corte dei Conti, di approvazione del "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19" della Regione Puglia, con conseguente assegnazione a questa Azienda di un finanziamento di € 30.558.000,00, IVA compresa, per l'esecuzione d'interventi per il potenziamento delle terapie intensive e semintensive (Tabella 2) e per l'adeguamento del pronto soccorso (Tabella 3), oltre che di € 85.000,00, IVA compresa, per l'acquisto di un'ambulanza (Tabella 4), da finanziarsi con fondi di cui all'art.2 del D.L. n.34 del 19.05.2020 (L. n.77/2020);*
 - 2) *di demandare all'Area Gestione Tecnica (A.G.T.), all'Area Approvvigionamenti e Patrimonio e all'Area Gestione Risorse Finanziarie l'esecuzione dei successivi adempimenti, ognuno per quanto di competenza;*
- con Deliberazione n.1236 del 27.10.2021 è stato disposto, tra l'altro, di integrare la Deliberazione n. 990 del 08.09.2021 assegnando alla competenza dell'A.G.T. l'importo di € 16.906.522,00, IVA esclusa, per complessivi € 18.920.852,84, IVA inclusa, per l'esecuzione degli interventi (Fase 1 e 2) di Tabella 2 (terapia intensiva e semintensiva) e di Tabella 3 (pronto soccorso) del "*Piano di riorganizzazione*" da imputare sul conto dare n. 020.110.00100 di cui al finanziamento relativo all'art.2 del D.L. n.34 del 19.05.2020 (L. n.77/2020);
- la ditta COBAR S.p.A. risulta essere l'aggiudicataria del Sub-lotto prestazionale n.1: Lavori, Area Territoriale: Bari 2, Lotto Geografico: Puglia dell'Accordo Quadro (CIG Accordo Quadro: 8444955553) indetto dal Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, tramite Invitalia S.p.A., al fine dell'attuazione "*Piano di riorganizzazione*" di cui all'art.2 del D.L. n.34 del 19.05.2020 (L. n.77/2020), con un ribasso del 25,05%;
- con Determina n. 47 del 29.02.2024 è stato disposto di approvare il Progetto Esecutivo e il relativo Q.E. dell'*Intervento di adeguamento del Padiglione Infettivi del Pediatrico Giovanni XXIII per potenziamento di posti letto di terapia semi-intensiva per la gestione dell'emergenza COVID-19 (Fase 2)*" redatto da R.T.P. RINA CONSULTING S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - AICOM S.p.A. (Mandante) - STUDIO AMATI s.r.l. (Mandante), aggiudicatario del Sub-lotto prestazionale n.2: Servizi d'ingegneria, Area Geografica: Bari 2, Lotto Geografico: Puglia dell'Accordo Quadro indetto da Invitalia per l'attuazione degli interventi previsti nel "*Piano di riorganizzazione*" di cui all'art.2 del D.L. n.34 del 19.05.2020 (L. n.77/2020), il cui importo totale ammonta a € 1.865.000,00, IVA e somme a disposizione incluse.
- con il provvedimento su citato è stato disposto altresì:
 - *di approvare il Q.E. di affidamento dell'intervento di che trattasi, rideterminato tenendo conto dei ribassi di gara della ditta COBAR S.p.A. appaltatrice dei lavori (25,05%) e del R.T.P. (37,21%) affidatario della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, della Progettazione Definitiva, della Progettazione Esecutiva, del C.S.P., della D.L. e del C.S.E., il cui importo totale ammonta sempre a € 1.865.000,00, IVA e somme a disposizione incluse;*



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
PIAZZA G. CESARE, 11
70124 BARI

- di affidare gli stessi lavori alla ditta COBAR S.p.A. per un importo di € 1.006.217,78, al netto del ribasso del 25,05% e dell'IVA (10%), oneri della sicurezza inclusi;
- di dare atto che l'importo complessivo di € 1.865.000,00, IVA e somme a disposizione incluse, farà carico sul conto dare n. 020.100.00005 di cui al finanziamento relativo all'art.2 del D.L. n.34 del 19.05.2020 (L. n.77/2020);
- in data 27.03.2024 è stato stipulato con l'impresa Cobar contratto Rep. 346/2024.
- in data 10.04.2024 è stato redatto verbale di consegna lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 96 del 18.04.2024 è stato disposto di liquidare all'Impresa Cobar S.p.A., affidataria dei lavori di adeguamento del Padiglione Infettivi del Pediatrico Giovanni XXIII per potenziamento di posti letto di terapia semi-intensiva per la gestione dell'emergenza COVID-19 (Fase 2), l'anticipazione contrattuale del 30% sull'importo contrattuale di € 1.006.217,78, ovvero per € 301.865,34 oltre IVA 10% per complessivi € 332.051,86 IVA inclusa.

Considerato che:

- con nota pec acquisita al prot.aziendale n.0090566|26/11/2024 la D.L. ha trasmesso la documentazione relativa al I Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 19.11.2024 per un importo netto dei lavori di € 303.633,58 eseguiti dall'Impresa Cobar Spa, per il quale il RUP Ing.Claudio Forte ha firmato in data 05.12.2024 il Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 211.000,00 oltre Iva 10% per complessivi € 232.100,00 IVA inclusa.

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa Cobar Spa rilevato dal Durc: INAIL_45772057 - scadenza 04.02.2025.

SI DISPONE

- di liquidare all'Impresa Cobar S.p.A., affidataria dei lavori di adeguamento del Padiglione Infettivi del Pediatrico Giovanni XXIII per potenziamento di posti letto di terapia semi-intensiva per la gestione dell'emergenza COVID-19 (Fase 2), il I Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 19.11.2024, di cui al certificato di pagamento n. 1 datato il 05.12.2024 per € 211.000,00 oltre Iva 10% per complessivi € 232.100,00 IVA inclusa;
- di dare atto che l'A.G.T. provvederà ad avviare le procedure propedeutiche al pagamento dell'importo complessivo di € 232.100,00 IVA inclusa, a seguito di autorizzazione all'emissione della relativa fattura all'Impresa Cobar S.p.A.;
- di dare atto che la somma di 232.100,00 IVA inclusa, farà carico sul conto dare n. 020.100.00005 da finanziarsi ai sensi del PNRR - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020);
- di dare atto che in adempimento a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016" il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Provvedimenti" dell'Amministrazione trasparente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta COBAR S.p.A., al R.T.P. RINA CONSULTING S.p.A. - AICOM S.p.A. - STUDIO AMATI s.r.l., all'Area Gestione Risorse Finanziarie.



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
PIAZZA G. CESARE, 11
70124 BARI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”