



**REGIONE PUGLIA**  
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI  
PIAZZA G. CESARE, 11  
70124 BARI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** N. 256 del 06/12/2024  
UOC AREA GESTIONE TECNICA

**Proposta Numero 2301/24**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL PADIGLIONE DI OSTETRICIA, COMPRESA LA SISTEMAZIONE DISTRIBUTIVO E FUNZIONI DELLA UTIN (UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE) – ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI PADIGLIONI DI PEDIATRIA E NEUROLOGIA, COSTRUZIONE DEL NUOVO PADIGLIONE DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA. CUP B93B0700007 – CIG 803813571C0. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E MIGLIORATIVA PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE.**

*Con la sottoscrizione in calce, i firmatari dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.*

FIRMATO DIGITALMENTE DA

REDATTORE - BIANCO MARIA  
RESP PROCEDIMENTO - BIANCO MARIA  
DIRIGENTE - FORTE CLAUDIO  
DIRETTORE - FORTE CLAUDIO

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* dell'azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, decorrenti dal 06/12/2024



**REGIONE PUGLIA**  
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI  
PIAZZA G. CESARE, 11  
70124 BARI

**Premesso che:**

- con deliberazione n. 805/DG del 06/07/2010 sono stati aggiudicati all'Impresa Matarrese S.p.A., a seguito di espletamento di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 1. del D.L. n. 163 del 12.04.2006, i lavori di adeguamento normativo e funzionale del Padiglione di Ostetricia, compresa la sistemazione distributivo e funzioni della UTIN (Unità di Terapia Intensiva Neonatale) – Adeguamento normativo e funzionale dei Padiglioni di Pediatria e Neurologia. – Costruzione del nuovo Padiglione di Oncoematologia Pediatrica per un importo di progetto pari a € 14.202.032,77 da finanziarsi con fondi di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 953/1992 e 4267/1998 e con fondi previsti alla scheda 37 nell'ambito dell'accordo di programma Stato – Regione Puglia (stralcio 2007) per gli interventi di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88;
- con contratto repertorio n. 161 del 14/10/2010 i suddetti lavori sono stati aggiudicati in favore dell'impresa Matarrese al prezzo netto offerto di € 8.071.529,46, esclusi gli oneri per la sicurezza di € 196.188,18 non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con deliberazione n. 75 del 28.01.2013, nonché parere n. 78 del consiglio Regionale dei LL.PP. del 24.05.2013, è stata approvata la I perizia suppletiva e di variante per un importo di quadro economico non variato di € 14.202.032,77;
- con determinazione dirigenziale n. 55 del 31.03.2020 è stato disposto di approvare la II perizia di variante con relativo quadro economico di € 16.837.138,00 dei lavori di che trattasi da finanziarsi per € 14.237.138,00 con fondi di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 953/1992 e 4267/1998 e con i fondi previsti alla scheda 37 nell'ambito dell'accordo di programma Stato – Regione Puglia (stralcio 2007) per gli interventi di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 e per € 2.600.000,00 nei rimborsi derivanti dai “progetti retrospettivi”.

**Rilevato che:**

- l'appaltatore, Impresa Matarrese Srl, in riferimento alla previsione progettuale relativa al sistema di smaltimento delle acque di prima pioggia del lastrico solare, ha proposto al Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Carbonara, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento con caratteristiche funzionali migliorative riguardo al collegamento diretto con le reti dei sottoservizi esistenti all'interno del comprensorio, che prevede peraltro una lieve riduzione del costo previsto in progetto per tale intervento;

**Considerato che:**

- il Direttore dei lavori Ing. Vincenzo Carbonara con nota del 25.11.2024 acquisita al protocollo aziendale 0090602 del 26.11.2024 ha espresso il parere favorevole sulla variante migliorativa propostadall'Impresa Matarrese Srl relativa al sistema di smaltimento delle acque di prima pioggia del lastrico solare con un risparmio lordo di spesa di € 806,89 a favore della Stazione Appaltante, contestualmente ha trasmesso a riguardo tutti gli elaborati tecnici, tra cui il seguente quadro di raffronto:





**REGIONE PUGLIA**  
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI  
PIAZZA G. CESARE, 11  
70124 BARI

3. di dare atto che l'importo di € 482,75 al netto del ribasso d'asta (€ 806,89 - 40,171%) sarà detratto dall'importo lavori contrattualizzato che diviene pari ad Euro 11.148.523,62 oltre I.V.A. ed oneri della sicurezza;
4. di dare atto che in adempimento a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016" il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Provvedimenti" dell'Amministrazione trasparente;
5. di inviare il presente atto alla Direzione dei lavori, all'appaltatore, all'Assessorato Regionale ai LL.PP. – Servizio LL.PP. - Struttura Tecnica Provinciale di Bari, all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"*